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Izazovi, napredak i iskustva  
u obnoviPRIPREMILA:

Anđela Bogdan

PETRINJA, GLINA I SISAK PET GODINA NAKON POTRESA

Proces obnove nakon razornog potresa na području Sisačko-
moslavačke županije u proteklih pet godina provodio se u vrlo 
zahtjevnim okolnostima, koje su, među ostalima, obilježile 
složene administrativne procedure, neriješeni imovinskopravni 
odnosi te ograničeni kapaciteti građevinskog sektora. Unatoč 
izazovima Petrinja, Glina i Sisak ostvarili su znatan napredak u 
obnovi javnih zgrada i stambenoga fonda.

načelnicom Grada Petrinje, Ivanom Jan-
kovićem, gradonačelnikom Grada Gline, 
te Domagojem Orlićem, gradonačelni-
kom Grada Siska, u nastavku dan je uvid 
u petogodišnji tijek obnove. Suočeni s 
posljedicama razornog potresa i goleme 
materijalne štete, predstavnici lokalne 
samouprave morali su istodobno osigu-
rati žurni zamjenski smještaj stanovnika 
čiji su domovi bili neupotrebljivi, organi-
zirati kontinuitet rada ključnih institucija 
te pokrenuti i koordinirati sveobuhvatan 
proces konstrukcijske i nekonstrukcijske 
obnove oštećenih građevina, ali i postu-
pak revitalizacije gradova.

Uloga Sisačko-moslavačke župani-
je u obnovi nakon potresa

Razorni potres koji je krajem 2020. po-
godio Sisačko-moslavačku županiju 
prouzročio je velika oštećenja na javnim 
i privatnim građevinama, uključujući 
bolnice, domove zdravlja, škole, domo-
ve za starije osobe, kulturne ustanove, 
stambene zgrade i obiteljske kuće. U 
razgovoru s Ivanom Celjakom, županom 
Sisačko-moslavačke županije, istaknuto 
je da je u prvim danima nakon katastrofe 
apsolutni prioritet Županije bio osigurati 
neprekidno funkcioniranje javnih službi 
te pronaći stabilne i sigurne zamjenske 
prostore za institucije čije su zgrade po-
stale neupotrebljive.

S obzirom na složenost pripreme 
projektne dokumentacije i 

izvođenja građevinskih radova 
na obnovi teško oštećenih 

građevina, Županija je preuzela 
koordinaciju procesa u svim 
svojim ustanovama kako bi 
se ubrzali radovi i osigurala 

učinkovitost provedbe

obuhvaćaju više od 53.000 stambenih 
jedinica. Izgrađeno je 466 kuća, a 205 je 
u postupku gradnje, od čega 183 na pe-
trinjskome području. Trenutačno je ob-
nova aktivna na 1980 lokacija. U izgradnji 
je 205 obiteljskih kuća. U postupku naba-
ve radova je 1710 lokacija, koje uključuju 
370 višestambenih zgrada i 1340 obi-
teljskih kuća, ukupne vrijednosti 133,9 
milijuna eura. Najveći dio njih odnosi se 
na zahtjevnije konstrukcijske obnove. 
Na temelju razgovora s Ivanom Celja-
kom, županom Sisačko-moslavačke 
županije, Magdalenom Komes, grado-

Ukupna ulaganja u obnovu 
Banovine nakon potresa dosegnula 
1,73 milijarde eura

Prema podacima Ministarstva prostor-
noga uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, od početka obnove do studeno-
ga 2025. na području zagrebačkog i pe-
trinjskog potresa ukupno je utrošena 4,1 
milijarda eura, od čega se na zagrebački 
potres odnosi 2,39 milijardi, a na petrinj-
ski 1,73 milijarde eura.
Poslijepotresna obnova u cijelosti je za-
vršena na više od 14.000 lokacija, koje 

Obnovljena zgrada katastra i arhiva u Petrinji (Foto: Grad Petrinja, srpanj 2024.)
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Ivan Celjak, župan Sisačko-moslavačke 
županije 

S obzirom na složenost pripreme projek-
tne dokumentacije i izvođenja građevin-
skih radova na obnovi teško oštećenih 
građevina, Županija je preuzela koordina-
ciju procesa u svim svojim ustanovama 
kako bi se ubrzao tijek radova te osigu-
rala učinkovitost provedbe. Takav cen-
tralizirani pristup pokazao se ključnim za 
uspostavu kontinuiteta rada zdravstve-
nih, socijalnih i obrazovnih institucija u 
razdoblju neposredno nakon potresa.

Obnovljena zgrada Nove interne u Općoj 
bolnici dr. Ivo Pedišić u Sisku

Obnovljeni Dom zdravlja SMŽ u Glini 

Gotovo sve bolničke zgrade i domovi 
zdravlja pretrpjeli su znatna oštećenja, 
uključujući infrastrukturno zahtjevne 
objekte poput Opće bolnice dr. Ivo Pedišić 
u Sisku i Petrinji. Neposredno nakon po-
tresa zdravstvene službe premještene su 
iz kontejnera u čvrste i stabilne zamjen-

ske objekte. U određenim slučajevima 
privremeno su korišteni i uredski prostori 
županijske uprave, prilagođeni za potre-
be pedijatrijskih ambulanti, kako bi se 
osigurali uvjeti za rad djelatnika i sigur-
nost pacijenata.
Do danas je u području zdravstva obnov-
ljeno, izgrađeno, uređeno i opremljeno 15 
bolničkih zgrada, 11 zgrada Doma zdrav-
lja te šest drugih zdravstvenih objekata. 
Obnova je uključivala infrastrukturno 
zahtjevne zahvate, funkcionalnu mo-
dernizaciju prostora, ugradnju nove me-
dicinske opreme i prilagodbu prostora 
suvremenim standardima zdravstvene 
zaštite. Obnovljene su zgrade Zavoda za 
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke žu-

panije u Sisku, Vila Zelengaj u Topuskom, 
zgrada Kinematografa u Topuskom, Za-
vod za hitnu medicinu Sisačko-mosla-
vačke županije u Sisku te pomoćni zdrav-
stveni objekti u Petrinji. Nabavljena je 
najsuvremenija medicinska oprema u 
vrijednosti od približno 15 milijuna eura.
U obrazovnome sektoru oštećen je ve-
lik broj školskih zgrada, pri čemu su neki 
objekti bili u cijelosti neupotrebljivi. Za 
očuvanje kontinuiteta nastave osigura-
ni su privremeni objekti i čvrsti zamjenski 
prostori, uključujući prilagođene dijelove 
županijskih ureda. Do sada obnovljene su 
ili novoizgrađene 24 školske zgrade, među 
kojima su četiri nove, a u tijeku je gradnja 
nove zgrade Ekonomske škole Sisak. Ra-

Novoizgrađena stambena zgrada u Sisku

Nova zgrada Doma za starije osobe u Capragu u Sisku
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dovi su uključivali ojačanja konstrukcija, 
modernizaciju učionica i kabineta, namje-
štaja i interaktivne opreme te funkcional-
nu organizaciju prostora. Novi obrazovni 
smjerovi i centri kompetentnosti usmjereni 
na elektrotehniku, računalstvo, robotiku i 
gaming industriju implementirani su radi 
prilagodbe obrazovnog sustava zahtjevima 
modernog tržišta rada.
Sustav socijalne skrbi obuhvatio je obno-
vu domova za starije osobe u Sisku, Glini 
i Petrinji, uz proširenje kapaciteta i mo-
dernizaciju prostora prilagođenih osoba-
ma smanjene pokretljivosti. Izrađena su i 
prva županijska umirovljenička naselja u 
Glini, Petrinji i Sisku, s ukupno 166 nisko-
energetskih kuća, opremom, pristupom 
zelenim površinama i parkiralištima, 
uključujući prilagodbu smještajnih kapa-
citeta za osobe s invaliditetom. U tim su 
naseljima smještene obitelji čiji se domo-
vi obnavljaju, a po završetku obnove kuće 
će koristiti korisnici domova za starije 
osobe pod cjelodnevnom skrbi.
Obnova kulturnih i administrativnih gra-
đevina obuhvatila je Kulturno-povijesni 
centar Sisačko-moslavačke županije, 
Tuškanovu kuću, zgrade u Ulici I. K. Sak-
cinskog i Ulici S. S. Kranjčevića u Sisku te 
kuriju i građevine u Donjoj Posavini. Neka-
dašnji istražni zatvor na adresi Rimska 19 
u Sisku pretvoren je u dječji vrtić, glazbenu 

školu i kulturno-povijesni centar. Radovi 
su se odnosili na rekonstrukciju građevi-
na, energetsku obnovu i prilagodbu gra-
đevina novim funkcionalnim namjenama.
U sektoru vatrogastva obnavlja se 41 
zgrada dobrovoljnih društava i javnih 
vatrogasnih postrojbi, uz modernizaciju 
voznog parka i opreme. Prometna infra-
struktura sanirana je na približno 250 km 
cesta, 12 mostova i šest klizišta, kako bi 
se osigurala sigurnost i povezanost unu-
tar županije.
Obnova nakon potresa spojena je 
s modernizacijom i važnim razvoj-

nim projektima u županiji poput novih 
stambenih zgrada, autoceste do Siska, 
wellness-centara i medicinskih centara, 
tehnoloških i obrazovnih centara te po-
duzetničkih inkubatora. Financiranje svih 
navedenih projekata kombiniralo je dr-
žavna sredstva, sredstva iz EU-ova Fon-
da solidarnosti, Nacionalnog plana opo-
ravka i otpornosti te županijska sredstva, 
kako bi se osigurali održiva revitalizacija i 
dugoročni razvoj Županije.

Obnova nakon potresa spojena 
je s modernizacijom i važnim 

razvojnim projektima u županiji

Obnova Petrinje nakon potresa: 
administrativni zastoji, konstrukcij-
ski izazovi i revitalizacija koja vraća 
život u grad

Pet godina nakon razornog potresa Pe-
trinja prolazi kroz jedan od najsloženijih 
procesa obnove u modernoj Hrvatskoj. 
Razgovor s gradonačelnicom Magdale-
nom Komes otkrio je razmjere problema 
s kojima se Grad suočio, ali i konkretne 
rezultate koji pokazuju da se, iza sporosti 
i birokratskih komplikacija, događa stvar-
na i vidljiva revitalizacija grada.
Grad Petrinja jedina je lokalna samou-
prava u Sisačko-moslavačkoj županiji 
koja je, nakon potresa, preuzela obnovu 
središta grada i povijesne jezgre, uključu-

Novo županijsko umirovljeničko naselje u Glini

Nekadašnji zatvor pretvoren je u kulturni centar, glazbenu školu i dječji vrtić
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jući građevine u privatnom vlasništvu. U 
trenutku kada je gradska uprava preuze-
la ključne poslove obnove Petrinja je ras-
polagala nedostatnim administrativnim i 
stručnim kapacitetima, jer je osim redo-
vitih poslova u gradskoj nadležnosti tre-
balo pokrenuti opsežan proces obnove 
grada i zaštite kulturne baštine. Uprava 
je, kako priznaje gradonačelnica Komes, 
učila u hodu, često u iznimno zahtjevnim 
okolnostima i pod povećalom javnosti.

Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje 

Stanje u kojemu se nalazilo središte 
grada dodatno je otežavalo proces. Sta-
ra gradska jezgra Petrinje pretrpjela je 
urušavanja čitavih nizova zgrada, oso-
bito onih s dotrajalim ziđem iz 18. i19. 
stoljeća. Mnogi problemi nisu bili izrav-
na posljedica potresa, već dugogodiš-
nje zapuštenosti građevina i neriješenih 
vlasničkih odnosa. Obnova brojnih za-

štićenih objekata zahtijevala je složene 
procedure, ozbiljan projektni rad i koor-
dinaciju s konzervatorskim službama. 
Poseban izazov predstavljali su objekti 
označeni žutom naljepnicom, gdje je po-
trebna konstrukcijska obnova, no tempo 
radova otežavalo je ograničeno tržište 
izvođača koje je u isto vrijeme radilo na 
desecima projekata diljem potresom po-
gođenog područja.

Stara gradska jezgra Petrinje 
pretrpjela je uzastopna 

urušavanja čitavih nizova 
zgrada, osobito onih s 

dotrajalim ziđem iz 19. stoljeća

Financijski pritisak bio je jednako težak. 
Oštećenja na komunalnim mrežama 
uzrokovala su ozbiljne poremećaje u op-
skrbi strujom, vodom i plinom, pa su neki 
dijelovi Petrinje i okolnih naselja danima 
bili bez osnovne infrastrukture. Grad je 
odmah nakon potresa ukinuo komunal-
ne i druge gradske naknade za građane 
i poduzetnike, što je bilo humano i ne-
ophodno, ali je gotovo ispraznilo gradski 
proračun. Istodobno troškovi su eksplo-
dirali: od pomoći građanima do organi-
zacije privremenih smještaja, održavanja 
kontejnerskih naselja i žurne sanacije in-
frastrukture. Osim toga mnogi stanovnici 
nisu prihvaćali privremeni smještaj jer su 
htjeli ostati blizu svojih domova i imanja, 
što je dodatno produljilo boravak u kon-
tejnerima i time stvorilo nove logističke i 
socijalne probleme.

Gospodarski sektor pretrpio je veliku 
štetu. Poduzetnici u središtu Petrinje iz-
gubili su svoje poslovne prostore preko 
noći. Donatorska sredstva koja su stigla 
za izgradnju privremenoga poslovnog 
naselja pokazala su se nedostatnima, što 
je prijetilo stečajem lokalnih obrta i tvrt-
ki. Intervencijom Grada Petrinje i Vlade 
RH osigurana su sredstva za nastavak 
izgradnje poduzetničkog centra, u koje-
mu danas posluje oko 160 ljudi, kako bi 
se spriječio potpuni kolaps poduzetničke 
aktivnosti.
Unatoč svim tim poteškoćama Petrinja 
iza sebe ima i niz uspjeha. Najvidljiviji 
među njima jest obnova središta gra-
da, gdje su obnovljene mnoge povijesne 
zgrade i vraćen je dio nekadašnjeg iden-
titeta. Ta promjena nije bila samo estet-
ska. Ona je provedena radi revitalizacije 
jezgre, kako bi se stvorili  preduvjeti za 
povratak gospodarskog života, malih 
obrta i kulturnih sadržaja, bez kojih grad 
ne može živjeti ni privlačiti novo stanov-
ništvo.

Obnovom središta Petrinje, 
osim obnove povijesnih zgrada 

provedena je i revitalizacija 
jezgre, kako bi se stvorili  
preduvjeti za povratak 

gospodarskog života koji 
privlači novo stanovništvo

Znatan napredak ostvaren je i u obra-
zovnoj i društvenoj infrastrukturi. Škole 
i vrtići obnovljeni su ili nanovo izgrađeni 

Povijesno središte Petrinje poslije potresa 2020.	 Povijesno središte nakon obnove (snimljeno u listopadu 2025.)
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kombinacijom donacija, novca iz državnih 
fondova i europskih sredstava. Grad je u 
rekordnome roku izgradio novi vrtić, čime 
je riješen kronični nedostatak mjesta za 
najmlađe. Srednja strukovna škola dobila 
je moderan prostor u temeljito obnovlje-
noj zgradi. Izgrađena je i nova sportska 
dvorana, koja pruža mogućnost za razvoj 
sportskih klubova i buduća natjecanja.
Osim toga Petrinja će prvi put u povije-
sti dobiti studentski dom koji se gradi u 
blizini zgrade Učiteljskoga fakulteta, koji 
je također u cijelosti obnovljen nakon po-
tresa.
Petrinja se, što je možda i najvažnije, nije 
zaustavila samo na sanaciji oštećenih 
građevina. Paralelno s obnovom razvija 
nove razvojne projekte koji gradu nude 
perspektivu. Najambiciozniji među njima 
jest budući centar za dronove, tehno-
loški i edukacijski kompleks koji bi Petri-
nju mogao pozicionirati kao regionalno 
središte za nove tehnologije. Postoje i 
planovi za obnovu hotela, izgradnju do-
datnih smještajnih kapaciteta te razvoj 
sportskog i zdravstvenog turizma u 
Prnjavoru Čuntićkom. Grad trenutač-
no priprema urbanističko-arhitektonski 
natječaj za novi glavni gradski trg, koji bi 
trebao ponuditi modernu, funkcionalnu i 
reprezentativnu viziju središta grada, uz 
mogućnost izgradnje podzemnog par-
kinga i turističkih sadržaja.
Sve to upućuje na zaključak da se Pe-
trinji ne događa samo obnova nakon 
potresa, nego se grad revitalizira. Pro-
ces je spor, često iscrpljujući i optere-
ćen birokratskim preprekama, ali vidljivi 
pomaci potvrđuju da se grad dugoročno 

transformira. Najveći izazovi poput kon-
strukcijske obnove i nedostatka izvođač-
kih kapaciteta i dalje postoje, no Petrinja 
pokazuje jasnu ambiciju da iz krize iziđe 
modernija, funkcionalnija i perspektivnija 
nego prije potresa.

Obnova u Glini napreduje, ali bez 
revitalizacije središte ostaje prazno

Pet godina nakon katastrofalnog potresa 
Glina je prošla kroz najintenzivniji ciklus 
ulaganja u svojoj novijoj povijesti. U pr-
vim godinama nakon potresa težište je 
bilo na zbrinjavanju stanovnika i žurnoj 
obnovi objekata koji su morali biti funk-
cionalni. 
Prema podacima Ministarstva prostor-
noga uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, na području Grada Gline do 
početka studenoga 2025. završena je 
obnova 1107 objekata na 1311 stambe-

nih jedinica. Izgrađeno je 110 obiteljskih 
kuća, a aktivno je 140 postupaka obno-
ve, što uključuje i gradnju 41 zamjenske 
obiteljske kuće.

U Glini je program revitalizacije 
gradske jezgre jasno 

definirao građevine preostale 
za obnovu i predložio 

model njihove sanacije

U sklopu Fonda solidarnosti EU-a ugovo-
reno je ukupno 66 projekata vrijednosti 
45,7 milijuna eura, od čega je iz Fon-
da solidarnosti osigurano 28,5 milijuna 
eura, iz Nacionalnog plana oporavka i ot-
pornosti dodatna 8,2 milijuna eura, dok 
je iz drugih izvora osigurano još devet 
milijuna eura. Završeno je 58 projekata, 
a na preostalih osam radovi su u tijeku.

Zgrada Prve osnovne škole u Petrinji nakon potresa	 Obnovljena zgrada snimljena u listopadu 2025. (Foto: Ministarstvo kulture i medija)

Novoizgrađena stambena zgrada u Glini (Foto: Sisačko-moslavačka županija)
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U razgovoru s Ivanom Jankovićem, gra-
donačelnikom Gline, doznali smo da su 
izgrađene nove stambene zgrade, ob-
novljene brojne javne ustanove i reali-
zirani projekti koji su uvelike poboljšali 
život stanovnika. Ipak, središte grada 
ostalo je najveći izazov, jer unatoč ulože-
nim naporima i dalje nosi teret razaranja.

Ivan Janković, gradonačelnik Gline

Kako bi se taj dio počeo rješavati, izrađen 
je program revitalizacije gradske jezgre 
koji jasno definira građevine preosta-
le za obnovu i predlaže model sanacije. 
Budući da je velik dio središnjih zgrada 
u privatnome vlasništvu, a pritom imaju 
i status kulturnog dobra, dosadašnji pri-
stup nije davao održive rezultate. Obno-
va takvih građevina često iziskuje znatna 
financijska sredstva, iako njihovi vlasnici 
godinama ne žive u Glini i ne planiraju 
povratak. Zbog toga se razmatra model 
koji bi uključivao otkup takvih nekretnina, 
njihovu obnovu te konačno korištenje u 
poslovne ili stambene svrhe, no ne više 
za socijalno zbrinjavanje, nego za stvarno 
oživljavanje središta.
U cijelome procesu pojavljuju se i tehnič-
ke poteškoće. Konzervatorske smjernice 
često zahtijevaju rekonstrukciju građevi-
na u njihovo stanje prije potresa, uključu-
jući zadržavanje dijelova konstrukcije koji 
su kritični ili preskupu restauraciju mate-
rijala koji više ne mogu zadovoljiti suvre-
mene standarde. Takav pristup ponekad 
stvara paradoksalne situacije u kojima 
se ulaže znatno više nego što bi koštala 

izgradnja nove, sigurnije i funkcionalnije 
zgrade. Kao dodatni izazov pojavljuju se 
i problemi povezani uz vlagu, podrumsku 
konstrukciju i dugotrajnost korištenja 
obnovljenih objekata, što je već vidljivo 
na nekim sličnim primjerima u Sisku.
Napredak obnove vidljiv je ponajprije na 
većim projektima poput višestambenih 
zgrada, jer su takvi radovi bili privlačni 
velikim građevinskim izvođačkim tvrt-
kama. Konstrukcijska obnova obiteljskih 
kuća pokazala se znatno sporijom jer se 
radi o zahtjevnome poslu za koji je teško 
pronaći izvođače, posebno kada se traže 
manji, specifični popravci. Model samo-
obnove pomogao je dijelu građana, ali 
mnogi se i dalje suočavaju s nedostat-
kom stručne radne snage i dugim roko-
vima. Iako je većina poslova financiranih 
iz Fonda solidarnosti i državnih programa 
privedena kraju, financijski izvori koji su 
omogućili snažan investicijski val sada se 
polako zatvaraju.
Grad se pritom suočava s novim poteš-
koćama. Novi natječaji i europski fondovi 
više ne predviđaju stopostotno finan-
ciranje, već traže znatan udio vlastitih 
sredstava. S relativno malim proračunom  
Glina teško može pratiti takav tempo, 
zbog čega mora pozorno birati projek-
te koje može realno provesti. U takvim 
okolnostima pokazalo se da obnova neće 
imati smisla ako se paralelno ne osmisli 
plan stvarnog oživljavanja središta.
Obnova zgrada, istaknuo je gradonačel-
nik Janković, nema vrijednost ako one 
ostanu prazne, neiskorištene i trošak za 

gradski proračun. Zato se radi na tome 
da obnovljeni objekti dobiju sadržaj, od 
kulturnih aktivnosti do obrazovnih pro-
grama, kako bi se stvorili uvjeti za stalni 
boravak ljudi u središtu. Primjer takvog 
pristupa jest Kuća hrvatske himne, 
koja je prikazana u zasebnome prilo-
gu ovog broja Građevinara. Uz potporu 
Sisačko-moslavačke županije planira 
se otvoriti i glazbena škola, kako bi se 
objekt doista integrirao u svakodnevicu 
grada.
Gospodarska slika Gline oslanja se na 
nekoliko većih poslodavaca, među ko-
jima su vodeće tvrtke u drvnoj i pre-
hrambenoj industriji. Njihov stabilan rad 
omogućuje zapošljavanje stotina ljudi i 
stvara osnovu za ostanak stanovništva, 
iako je demografski pad i dalje ozbiljan. 
Dok je prije rata na području Gline živje-
lo više od dvadeset tisuća ljudi, danas ih 
je samo oko sedam tisuća, raspoređenih 
na golemoj površini, u brojnim udaljenim 
naseljima. Upravo ta raspršenost stvara 
dodatne poteškoće u održavanju infra-
strukture, isporuci komunalnih usluga i 
planiranju razvoja.

U Glinu su se počele vraćati 
mlade obitelji, čiji članovi koriste 

prednosti rada na daljinu, a 
nove investicije u digitalnu 

infrastrukturu omogućile su 
im povezanost s tržištem 
rada u većim gradovima

Pogled na obnovljenu zgradu ljekarne u Glini
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Unatoč svemu posljednje godine doni-
jele su i neke pozitivne pomake. U grad 
su se počele vraćati mlade obitelji, čiji 
članovi koriste prednosti rada na dalji-
nu, a nove investicije u digitalnu infra-
strukturu omogućile su im da ostanu 
povezani s tržištem rada u većim gra-
dovima, dok u Glini grade svoj život. 
Takvi primjeri pokazuju da se kombina-
cijom kvalitetne infrastrukture, dostu-
pnog zemljišta i mirnog načina života 
može stvoriti privlačno okružje za nove 
stanovnike.
Može se zaključiti da Glina danas ulazi 
u novu fazu obnove. Obnova građevina 
oštećenih u potresu polako se privodi 
kraju, a slijedi ona sadržajna, društve-
na i gospodarska, bez koje će sve dosad 
učinjeno ostati samo konstrukcija bez 
stvarnog života. Grad je svjestan da bu-
dućnost neće ovisiti samo o tome kakve 
će zgrade biti podignute, nego o tome tko 
će u njima živjeti, raditi i stvarati novu sli-
ku grada.

Obnova Siska obilježena je tehnič-
kim izazovima i institucionalnim 
zastojima

Pet godina nakon razornog potresa grad 
Sisak nalazi se na pola puta između ono-
ga što je iza njega i onoga što ga tek čeka. 
Obnova je u tijeku, rezultati su vidljivi, ali 
jednako tako novoizabrana lokalna sa-
mouprava svjesna je propuštenih trenu-
taka, izgubljenih prilika i neujednačenog 
ritma rada između različitih institucija. 
Tim povodom razgovarali smo s grado-
načelnikom Siska Domagojem Orlićem, 
koji je otvoreno iznio pregled stanja, ista-
knuo ostvarene iskorake, ali i upozorio 
na ozbiljne propuste u provedbi obnove 
prethodnih godina.

Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska

Sisak se danas nalazi u 
specifičnoj situaciji u kojoj su 
vidljive razlike između razina 

vlasti, grad je u pojedinim 
segmentima obnovljen bolje 
nego ikada, dok u drugima 

stoji gotovo na mjestu

Sisak se danas nalazi u specifičnoj situa-
ciji u kojoj su vidljive razlike između razina 

vlasti. Dok je država kroz Fond solidarno-
sti i vlastite programe provela opsežnu 
obnovu ključnih objekata i stvorila nove 
kapacitete, dio gradske infrastrukture i 
dalje čeka zahvate za koje je u međuvre-
menu izgubljena prilika za financiranje. 
Rezultat je grad koji je u pojedinim se-
gmentima obnovljen bolje nego ikada, dok 
u drugima stoji gotovo na mjestu, unatoč 
velikim potrebama i vidljivim oštećenjima.

Posljedice snažnog potresa u Sisku (Foto: 
Marin Tironi/PIXSELL)

Najveći pomaci ostvareni su u obnovi 
objekata gdje je država, odnosno Sisač-
ko-moslavačka županija, bila nositelj 
projekta. Zdravstveni sustav, prema ri-
ječima županijskih predstavnika, danas 
je u najboljemu stanju u povijesti grada. 
Kompleks sisačke bolnice gotovo je u 
cijelosti obnovljen, a neki su odjeli izgra-
đeni iznova, od paviljona interne, preko 
pedijatrije do kuhinjskog bloka. Bolnica je 
opremljena najmodernijom medicinskom 

Obnovljena zgrada Stare interne u Općoj bolnici ‘’dr. Ivo Pedišić’’ u Sisku

Kuća hrvatske himne u Glini je cjelovito obnovljena (Foto: Ministarstvo kulture i medija)
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opremom. Sličan je napredak ostvaren i 
na drugim javnim zgradama pod držav-
nom i županijskom nadležnosti, uključu-
jući zgradu Županije u Rimskoj 19, zavo-
de, domove zdravlja i niz infrastrukturnih 
objekata. Svi su ti projekti izvedeni u 
rokovima i u skladu s pravilima EU-ovih 
fondova, čime je postavljen standard 
kvalitete obnove u tome dijelu grada.
Potpuno drugačija slika pojavljuje se 
kada se pogleda gradska nadležnost. Si-
sak je iz Fonda solidarnosti obnovio tek 
nekoliko kilometara cesta, i to uglavnom 
onih koje su već bile u relativno dobro-
me stanju. Prometnice i mostovi koji su 
bili među najugroženijima ostali su izvan 
programa obnove, ponajviše zbog nedo-
statne projektne dokumentacije u prvim 
mjesecima nakon potresa. Usporedba s 
ostatkom Sisačko-moslavačke županije, 
gdje je u istom razdoblju obnovljeno oko 
šesto kilometara cesta i velik broj mosto-
va, pokazuje koliko je važna pravodobna 
priprema za natječaje s vrlo kratkim ro-
kovima. Ondje gdje projekti nisu bili pri-
premljeni obnova se jednostavno nije 
mogla dogoditi.
U području obrazovanja razlike su jedna-
ko izražene. Županija je uspjela obnoviti 
više od dvadeset školskih objekata i iz-
graditi nove, dok su gradske škole, oso-
bito one u Donjoj Posavini, ostale izvan 
glavnih programa. Riječ je o zgradama 
starima više od stoljeća, sagrađenima 

prije suvremenih spoznaja o seizmičkoj 
otpornosti, koje su nakon potresa zahti-
jevale žurnu konstrukcijsku sanaciju, no 
zbog nepravodobno pripremljene doku-
mentacije ostale su bez cjelovite obnove, 
premda su sigurnosno među najosjetlji-
vijima.
Povijesna jezgra Siska i dalje je jedan od 
najvećih izazova. Mnoge zgrade iz 19. 
stoljeća, iako naizgled očuvane, kon-
strukcijski su ranjive i u velikome broju 
slučajeva neupotrebljive. Za razliku od 
Petrinje, gdje je proveden integrirani 
model obnove uz snažnu ulogu države 
i konzervatora, u Sisku takav pristup 
nije primijenjen. Time je niz povijesnih 
objekata ostao izvan procesa, iako se 
upravo u toj zoni nalaze najveći rizici u 
slučaju novih potresa. Problem nije izra-
žen samo u lošemu stanju konstrukcije, 
nego i u izostanku usklađenoga urba-
nističkog i konzervatorskog okvira, bez 
kojeg nije moguće donijeti održiva rje-
šenja.
U slučaju postupka nabave izvođenja 
radova na obnovi u potresu oštećene 
zgrade Vatrogasnog doma JVP Gra-
da Siska nakon ponavljanja postupka 
i provjere, ponuda istog ponuditelja 
smanjena je za oko pola milijuna eura, 
čime se dodatno potvrđuje koliko je 
važno oslanjati se na stručne procjene i 
dosljedno provoditi zakonom propisane 
procedure. 

Unatoč svim poteškoćama pojedini pro-
jekti imaju dugoročne pozitivne učinke. 
Završetak autoceste Zagreb - Sisak i 
finalizacija spoja prema Sisku trebali bi 
znatno unaprijediti prometnu dostu-
pnost. Za grad koji je desetljećima bio 
“na kraju ceste“ nova povezanost važan 
je preduvjet za gospodarski oporavak i 
privlačenje investicija. Brže prometno 
povezivanje s glavnim gradom očekivano 
će utjecati i na tržište rada te dostupnost 
javnih usluga.

Autocesta Zagreb-Sisak značajno je 
unaprijedila prometnu dostupnost

Danas Sisak stoji između dviju stvarno-
sti. S jedne strane nalaze se obnovljeni 
državni i županijski objekti koji su dobili 
novu funkcionalnost i dugoročnu vrijed-
nost, a s druge ostaju gradski objekti, 
prometnice i povijesne zgrade koje su 
zbog proceduralnih zastoja i nedostatne 
dokumentacije propustile ući u najveći 
val obnove u modernoj povijesti grada. 
Za stručnu javnost to može biti važna 
pouka: u procesima obnove ključni su 
brzina pripreme, jasno definirana nad-
ležnost i stručni nadzor, osobito kada su 
rokovi kratki, a resursi ograničeni.
Obnova Siska ulazi u fazu u kojoj tehnička 
i institucionalna pitanja postaju jednako 
važna. Grad je kroz dosadašnji proces 
naučio da se obnova ne može temeljiti 
samo na potrebama, nego i na sposob-

Povijesna jezgra Siska i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova za obnovu
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nosti pravodobne pripreme. Dugoročna 
slika Siska ovisit će o tome hoće li se 
preostali objekti i infrastrukturni sustavi 
uspjeti uključiti u nove programe te hoće 
li Grad povezati obnovljene segmente s 
onima koji još uvijek čekaju početak ra-
dova.

Uloga konzervatora u revitalizaciji 
povijesnih jezgri Banovine

Obnova Banovine vrlo je zahtjevan mega-
projekt, no središnji i najsloženiji dio čini 
revitalizacija kulturno-povijesnih jezgri 
gradova pogođenih potresom, zadatak 
koji od prvog dana koordinira Ministar-
stvo kulture i medija. Cijeli proces vodi 
mali tim konzervatorica, njih samo šest, 
koje uz redovite poslove upravljaju s 
oko 140 projekata iz područja kulturne 
baštine. U aktivnostima nakon potresa 
sudjelovale su djelatnice Konzervator-
skog odjela u Sisku dr. sc. Ivana Miletić 
Čakširan, Tajana Prvonožec Lučić, Jele-
na Stinčić Glagolić, Sanja Gospodinović, 
Ana Marković Sopić i Ida Pavlaković. Za 
izvanredna postignuća u području zaštite 
kulturne baštine na potresom pogođe-
nome području Sisačko-moslavačke žu-
panije Konzervatorskome odjelu u Sisku 
i pročelnici dr. sc. Ivani Miletić Čakširan 
dodijeljena je godišnja nagrada Vicko An-
drić za 2020. Njihov rad uključivao je ar-
heološku metodologiju dokumentiranja, 
arhitektonska znanja i pravnu stručnost, 
ali i neprekidnu suradnju s projektantima, 
izvođačima i lokalnim stanovništvom.

Najsloženiji dio obnove 
odnosi se na povijesne jezgre 

gradova, a koordinira ju 
Ministarstvo kulture i medija

Dr. sc. Ivana Miletić Čakširan, voditeljica 
Područne službe za konzervatorske po-
slove u Sisku, te Tajana Prvonožec Lučić, 
dipl. ing. arh., pojasnile su kako se pristu-
pilo obnovi kulturne baštine i koji su naj-
veći izazovi na terenu.
Neposredno nakon potresa izrađeni su 
programi obnove kulturno-povijesnih 
cjelina Petrinje, Gline i Siska, dokumenti 

koji su omogućili usklađen pristup obnovi 
i postavili jasne smjernice projektantima. 
Time je omogućeno ispravljanje ranijih 
arhitektonskih i urbanističkih devijacija 
te ponovno uspostavljanje izgubljenih 
povijesnih elemenata na građevinama. U 
Petrinji je uveden poseban model prema 
kojemu je Ministarstvo kulture i medija 
preuzelo centraliziranu obnovu svih po-
vijesnih zgrada u središtu grada, dok su 
formalna rješenja i dalje izdavala druga 
nadležna tijela. Zahvaljujući tomu izbje-
gnuti su zastoji koji su se pojavljivali u 
drugim sredinama, a samo je u Petrinji 
Ministarstvo kulture i medija financiralo 
obnovu 24 zgrade (bez EU-ovih fondova).
Stanovnici tih kulturno-povijesnih gra-
đevina privremeno su smješteni u kon-

tejnerska naselja ili zamjenske smješta-
je, a poslovni korisnici povijesne jezgre 
otišli su na druge lokacije jer nisu bili 
vlasnici prostora koje su koristili, nego su 
uglavnom bili najamoprimci. Paralelno se 
vodio sustavan proces spašavanja povi-
jesnih elemenata. Tijekom žurnih mjera 
prikupljani su svi dijelovi koji su se mogli 
obnoviti i vratiti na izvorne položaje, uk-
ljučujući drvenu stolariju, terakotu, ukra-
sne dijelove i kovanu bravariju. Materijal 
je skladišten u posebno organizirana 
skladišta u Petrinji, Glini i Sisku te nakon 
restauracije vraćan na zgrade. Ako su 
pojedini elementi poput kapitela sačuva-
ni samo u jednome primjerku, izrađivane 
su njihove replike koje su omogućile vra-
ćanje izvornog arhitektonskog izgleda 

Razgovor s dr. sc. Ivanom Miletić Čakširan (desno) i Tajanom Prvonožec Lučić (lijevo), Područna 
konzervatorska služba Sisak Ministarstva kulture i medija

Gradska munjara u Petrinji (Izvor: Grad Petrinja)
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pročelja. Time su gradovi oslobođeni na-
knadnih, neprimjerenih intervencija koje 
su se gomilale desetljećima.
U gradovima istodobno se suočavalo s 
ozbiljnim nedostatkom stručnjaka koji bi 
mogli primjenjivati tradicionalne građe-
vinske tehnike, jer u Hrvatskoj desetljeći-
ma nije bilo razornog potresa pa se znanje 
o obnovi svodova, zidanih konstrukcija i 
tradicijskih materijala postupno izgubi-
lo. Projektanti su u brojnim slučajevima 
morali raditi na temelju minimalnih osta-
taka poput otisaka temelja, sačuvanih 
fragmenata ili sjećanja stanara. Kako bi se 
nadomjestio taj nedostatak, Ministarstvo 
kulture i medija organiziralo je u Petrinji 
radionice za izvođače na kojima su se po-
novno učile zanemarene vještine. Ono što 
je na početku znala tek nekolicina njih, da-
nas je dio uobičajene prakse mnogih izvo-
đačkih tvrtki koje su angažirane na obnovi 
oštećene kulturne baštine.

U javnosti se često govorilo o tome da 
konzervatorski zahtjevi usporavaju i po-
skupljuju obnovu, no praksa je pokazala da 
su troškovi gotovo u cijelosti jednaki kao i 
u standardnoj obnovi blokovskih zgrada. 
Dr. sc. Ivana Miletić Čakširan ističe da kon-
zervatorski pristup nije povećao cijenu ra-
dova, ali je omogućio kvalitetnije rezultate 
i dugoročnu održivost. Danas obnovljene 
kulturno-povijesne cjeline izgledaju ured-
nije i skladnije nego prije potresa, a nekim 
je mjestima prvi put vraćen povijesni izgled 
koji je ranije bio narušen. Najistaknutiji pri-
mjer svakako je gradsko središte Petrinje, 
koje je u potresu bilo potpuno devastirano, 
a danas su sve te zgrade u cijelosti obnov-
ljene. One sada postupno dobivaju nove 
sadržaje koji potiču povratak života u sre-
dišta gradova. Tu vrijedi spomenuti i pre-
namijenjenu Gradsku munjaru u Petrinji, 
koja je postala suvremeni kulturni prostor s 
izložbenim, glazbenim i književnim progra-

mima. Stara klaonica u Petrinji pretvorena 
je u centar za mlade. Svi ti projekte detalj-
no su prikazani u zasebnim prilozima ovog 
broja Građevinara.

Mišljenje je kako konzervatorski 
zahtjevi usporavaju i poskupljuju 

obnovu, no praksa je pokazala 
da su troškovi gotovo u cijelosti 

jednaki kao i u standardnoj 
obnovi blokovskih zgrada

Obnova je pritom rezultirala i važnim lekci-
jama: od onih iz razvoja metodologije koja 
prvih dana nakon katastrofe omogućuje 
pravilno djelovanje do potrebe za stalnim 
obrazovanjem građana, posebno djece, o si-
gurnosti i ponašanju tijekom potresa. Obno-
va kulturno-povijesnih jezgri Petrinje, Gline 
i Siska pokazala je da je moguće istodobno 
sačuvati baštinu i osigurati suvremenu ot-
pornost građevina na potrese. Takvi primjeri 
potvrđuju da se kulturna baština može kva-
litetno obnoviti i dovesti u bolje stanje nego 
što je ikada bila, uz uvjet da se u nju ponov-
no useli život i da se o njoj nastavi brinuti s 
istom pažnjom kao i tijekom obnove.

Izvori i fotografije:

[1]	 https://www.smz.hr/
[2]	 https://mpgi.gov.hr/
[3]	 https://potresinfo.gov.hr/
[4]	� Ministarstvo kulture i medija: Program 

cjelovite obnove Grada Siska nakon potresa, 
siječanj 2022.

[5]	� Ministarstvo kulture i medija: Program 
cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline 
Grada Gline nakon potresa 2020., siječanj 
2022.

[6]	� Ministarstvo kulture i medija: Program 
cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline 
Grada Petrinje nakon potresa 2020., studeni 
2021.

Stara klaonica pretvorena je u Centar za mlade Laura (Foto: Ministarstvo kulture i medija)

Obnova na Trgu Franje Tuđmana (Foto: Grad Petrinja)


